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ПРОЕКТ
П А С П О Р Т

регионального проекта

 «Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Образование

	Краткое наименование регионального проекта
	«Успех каждого ребенка»
	Срок начала и окончания
	1 октября2018г. – 
31 декабря 2024 г.

	Куратор регионального проекта
	Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области

	Руководитель регионального проекта
	Седова И.В., министр образования Саратовской области

	Администратор регионального проекта
	Ушакова В.В., заместитель министра образования Саратовской области

	Связь с государственными программами Саратовской области
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»


2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %


	Основной
	67,7%
	1 января 2018 г.
	73
	75
	76
	77
	78,5
	80

	2.
	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных наобеспечение доступности дополнительныхобщеобразовательных программ естественнонаучнойи технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом
	Основной
	
	1 января 2018 г.
	25000
	30000
	35000
	40000
	45000
	50000

	3.
	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек
	Основной
	12
	1 января 2018 г.
	26
	39
	59
	76
	92
	111

	4.
	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек
	Основной
	
	1 июня 2018 г.
	3000
	6500
	10500
	15000
	20000
	30000


3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

	1.1.


	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием

	31.12.2024
	За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	1.2.


	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Саратовской  области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Саратовской  области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся/ Саратовской  области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся/ Саратовской  области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Саратовской  области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Саратовской  области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
	31.12.2024
	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию,

 приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся  Саратовской  области


	1.3.


	Не менее 30000 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».


	31.12.2019
	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. 

Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

	1.4.


	В общеобразовательных организациях Саратовской  области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.


	31.12.2024
	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. 

К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 457 общеобразовательных организациях не менее 29,8 тыс. детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.



	1.5.


	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) 


	31.12.2024
	Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. 

К 2024 году будут созданы не менее 5 детских технопарков «Кванториум» в городах Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск  и 3 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)


	1.6.
	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.
	В течение 2021 года
	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Саратовской  области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.

	1.7.


	Не менее 34 % детей в Саратовской  области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Не менее 46 % детей Саратовской  области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Не менее 52 % детей Саратовской  области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Не менее 58 % детей Саратовской  области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Не менее 64 % детей Саратовской  области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Не менее 70 % детей Саратовской  области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.


	31.12.2024
	Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.
Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.



	1.8.


	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Саратовской  области 
	31.12.2024
	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежив соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. 



	1.9.


	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Саратовской  области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год

	31.12.2024
	Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. 

Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. 



	1.10.
	В Саратовской  области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

	31.12.2021
	К концу 2021 года в Саратовской  области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, чтопозволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. 

Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).

	1.11.
	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ
	
	Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:
- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;
- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности

	1.12.
	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Саратовской  области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства
	01.01.2020
	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программами расположенных в Саратовской  области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национальногопроекта «Образование» в части воспитаниягармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций



	1.13.
	Обучающимся 5-11 классов в Саратовской  области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
	31.12.2024
	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.
Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий,позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование федерального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)*
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

	1.1.
	Создание детских технопарков «Кванториум» 
	89,9
	100,9
	100,9
	100,9
	100,9
	
	594,4

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	71,6
	82,4
	82,4
	82,4
	82,4
	
	483,6

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Бюджет Саратовской области
	1,5
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	
	10

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8
	
	100,8

	1.2.
	В Саратовской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее  5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования
	
	
	
	326,5
	
	
	326,5

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	320,0
	
	
	320,0

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Бюджет Саратовской области
	
	
	
	6,5
	
	
	6,5

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом 
	18,9
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	114,4

	1.3.1.
	Федеральный бюджет
	16,8


	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	101,8

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов: 
	16,8
	
	
	
	
	
	16,8

	
	Александрово-Гайский,
	1,3
	
	
	
	
	
	1,3

	
	Базарно-Карабулакский
	1,1
	
	
	
	
	
	1,1

	
	Ивантеевскому,
	1,3
	
	
	
	
	
	1,3

	
	Красноармейскому,
	0,9
	
	
	
	
	
	0,9

	
	Краснокутскому,
	1,3
	
	
	
	
	
	1,3

	
	Лысогорский
	1,1
	
	
	
	
	
	1,1

	
	Озинский
	0,9
	
	
	
	
	
	0,9

	
	Перелюбский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	
	Петровский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	
	Ровенский
	1,1
	
	
	
	
	
	1,1

	
	Романовский
	0,9
	
	
	
	
	
	0,9

	
	Самойловский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	
	Турковский
	1,1
	
	
	
	
	
	1,1

	
	Федоровский
	0,9
	
	
	
	
	
	0,9

	
	Энгельсский
	1,3
	
	
	
	
	
	1,3

	1.3.2.
	Бюджет Саратовской области
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	12,6

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов: и городских округов Саратовской области
	2,1
	
	
	
	
	
	2,1

	
	Александрово-Гайский,
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	
	Базарно-Карабулакский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	
	Ивантеевскому,
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	
	Красноармейскому,
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	
	Краснокутскому,
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	
	Лысогорский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	
	Озинский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	
	Перелюбский
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	
	Петровский
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	
	Ровенский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	
	Романовский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	
	Самойловский
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	
	Турковский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	
	Федоровский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	
	Энгельсский
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	19,1
	
	
	
	
	
	19,1

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов:
	18,9
	
	
	
	
	
	18,9

	
	Александрово-Гайский,
	1,4
	
	
	
	
	
	1,4

	
	Базарно-Карабулакский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	
	Ивантеевскому,
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5

	
	Красноармейскому,
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	
	Краснокутскому,
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5

	
	Лысогорский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	
	Озинский
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	
	Перелюбский
	1,4
	
	
	
	
	
	1,4

	
	Петровский
	1,4
	
	
	
	
	
	1,4

	
	Ровенский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	
	Романовский
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	
	Самойловский
	1,4
	
	
	
	
	
	1,4

	
	Турковский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	
	Федоровский
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	
	Энгельсский
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	49,2

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	48,0

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Бюджет Саратовской области
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	            1,2

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий 

Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.

Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.

Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем 
	11,8


	
	
	
	
	
	11,8



	1.5.1.
	Федеральный бюджет
	10,3
	
	
	
	
	
	10,3

	1.5.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	
	
	
	
	
	0

	1.5.2.
	Бюджет Саратовской области
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	1.5.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	
	
	
	
	
	0

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	0
	
	
	
	
	
	0

	1.5.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4.
	внебюджетные источники
	1,3
	
	
	
	
	
	1,3

	1.6
	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Саратовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы;

 Создание мобильных технопарков «Кванториум».


	
	
	5,1
	
	
	
	5,1

	1.6.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	5,0
	
	
	
	5,0

	1.6.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2.
	Бюджет Саратовской области 
	
	
	0,1
	
	
	
	0,1

	1.6.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	0
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.
	
	103,6
	
	
	
	
	103,6

	1.7.1.
	Федеральный бюджет
	
	101,5
	
	
	
	
	101,5

	1.7.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.2.
	Бюджет Саратовской области
	
	2,1
	
	
	
	
	2,1

	1.7.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	128,8
	231,8
	133,3
	454,7
	128,2
	128,2
	1205,0

	Федеральный бюджет
	106,7
	208,9
	112,4
	427,4
	107,4
	25
	1070,2

	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов:
	16,8
	
	
	
	
	
	

	Александрово-Гайский,
	1,3
	
	
	
	
	
	1,3

	Базарно-Карабулакский
	1,1
	
	
	
	
	
	1,1

	Ивантеевскому,
	1,3
	
	
	
	
	
	1,3

	Красноармейскому,
	0,9
	
	
	
	
	
	0,9

	Краснокутскому,
	1,3
	
	
	
	
	
	1,3

	Лысогорский
	1,1
	
	
	
	
	
	1,1

	Озинский
	0,9
	
	
	
	
	
	0,9

	Перелюбский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	Петровский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	Ровенский
	1,1
	
	
	
	
	
	1,1

	Романовский
	0,9
	
	
	
	
	
	0,9

	Самойловский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	Турковский
	1,1
	
	
	
	
	
	1,1

	Федоровский
	0,9
	
	
	
	
	
	0,9

	Энгельсский
	1,3
	
	
	
	
	
	1,3

	Бюджет Саратовской области
	4,0
	6,1
	4,1
	10,5
	4,0
	2,3
	32,7

	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов:
	2,1
	
	
	
	
	
	2,1

	Александрово-Гайский,
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Базарно-Карабулакский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Ивантеевскому,
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	Красноармейскому,
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Краснокутскому,
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	Лысогорский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1


	Озинский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Перелюбский
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	Петровский
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	Ровенский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Романовский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Самойловский
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	Турковский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Федоровский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Энгельсский
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	19,1
	
	
	
	
	
	19,1

	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов:
	18,9
	
	
	
	
	
	18,9

	Александрово-Гайский,
	1,4
	
	
	
	
	
	1,4

	Базарно-Карабулакский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	Ивантеевскому,
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5

	Красноармейскому,
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	Краснокутскому,
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5

	Лысогорский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	Озинский
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	Перелюбский
	1,4
	
	
	
	
	
	1,4

	Петровский
	1,4
	
	
	
	
	
	1,4

	Ровенский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	Романовский
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	Самойловский
	1,4
	
	
	
	
	
	1,4

	Турковский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	Федоровский
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	Энгельсский
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5

	внебюджетные источники
	18,1
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8
	
	102,1


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1. 
	Руководитель регионального проекта
	Седова И.В.
	министр образования Саратовской области
	Гречушкина В.В.
	5

	2. 
	Администратор регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра образования Саратовской области
	Седова И.В.
	5

	Общие организационные мероприятия по проекту



	3. 
	Администратор регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра образования Саратовской области
	Седова И.В.
	5

	4. 
	Участник регионального проекта
	Колязина Л.В.


	Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»
	Седова И.В.
	10

	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	5. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седова И.В.
	министр образования Саратовской области
	Гречушкина В.В.
	5

	6. 
	Администратор регионального проекта


	Ушакова В.В.
	заместитель министра образования Саратовской области


	Седова И.В.
	5

	Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

	7. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седова И.В.
	министр образования Саратовской области
	Гречушкина В.В.
	5

	8. 
	Администратор регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра образования Саратовской области
	Седова И.В.
	5

	9. 
	Участник регионального проекта


	Колязина Л.В.


	Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»
	Седова И.В.
	10

	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

	10. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седова И.В.
	министр образования Саратовской области
	Гречушкина В.В.
	5

	11. 
	Администратор регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра образования Саратовской области
	Седова И.В.
	5

	12. 
	Участник регионального проекта
	Колязина Л.В.


	Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»
	Седова И.В.
	10

	13. 
	Участник регионального проекта
	Степанова В.В.
	директор ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж»

	Ушакова В.В.
	15

	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности

	14. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седова И.В.
	министр образования Саратовской области
	Гречушкина В.В.
	5

	15. 
	Администратор регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра образования Саратовской области
	Седова И.В.
	5

	Создание детских технопарков «Кванториум»



	16. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седова И.В.
	министр образования Саратовской области
	Гречушкина В.В.
	5

	17. 
	Администратор регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра образования Саратовской области
	Седова И.В.
	5

	18. 
	Участник регионального проекта
	Колязина Л.В.


	Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»
	Седова И.В.
	10

	Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися

	19. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седова И.В.
	министр образования Саратовской области
	Гречушкина В.В.
	5

	20. 
	Администратор регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра образования Саратовской области
	Седова И.В.
	5

	21. 
	Участник регионального проекта
	Колязина Л.В.


	Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»
	Седова И.В.
	10

	Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья

	22. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седова И.В.
	министр образования Саратовской области
	Гречушкина В.В.
	5

	23. 
	Администратор регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра образования Саратовской области
	Седова И.В.
	5

	24. 
	Участник регионального проекта
	Колязина Л.В.


	Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»
	Седова И.В.
	10

	Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»

	25. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седова И.В.
	министр образования Саратовской области
	Гречушкина В.В.
	5

	26. 
	Администратор регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра образования Саратовской области
	Седова И.В.
	5

	27. 
	Участник регионального проекта
	Колязина Л.В.


	Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»
	Седова И.В.
	10

	Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

	28. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седова И.В.
	министр образования Саратовской области
	Гречушкина В.В.
	5

	29. 
	Администратор регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра образования Саратовской области
	Седова И.В.
	5

	30. 
	Участник регионального проекта
	Колязина Л.В.


	Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»
	Седова И.В.
	10

	Внедрение в Саратовской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей



	31. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седова И.В.
	министр образования Саратовской области
	Гречушкина В.В.
	5

	32. 
	Администратор регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра образования Саратовской области
	Седова И.В.
	5

	33. 
	Участник регионального проекта
	Колязина Л.В.


	Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»
	Седова И.В.
	10

	Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений,  в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ

	34. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седова И.В.
	министр образования Саратовской области
	Гречушкина В.В.
	5

	35. 
	Администратор регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра образования Саратовской области
	Седова И.В.
	5

	36. 
	Участник регионального проекта
	Колязина Л.В.


	Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»
	Седова И.В.
	10

	37. 
	Участник регионального проекта
	Цыкунов С.Ю.
	Представитель общественной палаты Саратовской области
	Ландо А.С.
	5

	38. 
	Участник регионального проекта
	
	Союз «Торгово-промышленная палата Саратовской области»
	
	

	39. 
	Участник регионального проекта
	
	Совет директоров образовательных учреждений СПО Саратовской области 
	
	

	40. 
	Участник регионального проекта
	
	Министерство экономического развития Саратовской области

Министерство промышленности и энергетики Саратовской области

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области
	
	

	Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»

	41. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седова И.В.
	министр образования Саратовской области
	Гречушкина В.В.
	5

	42. 
	Администратор регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра образования Саратовской области
	Седова И.В.
	5

	43. 
	Участник регионального проекта
	Колязина Л.В.


	Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»
	Седова И.В.
	10

	Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения

	44. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седова И.В. 
	министр образования Саратовской области
	Гречушкина В.В.
	5

	45. 
	Администратор регионального проекта
	Ушакова В.В. 
	заместитель министра образования Саратовской области
	Седова И.В.
	5

	46. 
	Участник регионального проекта
	Колязина Л.В.


	Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»
	Седова И.В.
	10


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»
План мероприятий по реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Седова И.В.


	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	1.1.1.
	Мероприятие «Организация информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие  в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», направленных на повышение результативности ранней профориентации». 


	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Ушакова В.В.

	1.1.2.

.
	Проведение инструктивных совещаний об организации работы в муниципальных образованиях по вовлечению  детей в участие  в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия»


	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Ушакова В.В.

	1.1.
	Контрольная точка «Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»


	31 декабря 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Седова И.В.


	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	2.
	Не менее 3000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»


	1 января 2019 г
	31 декабря 2019 г.
	Седова И.В.


	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	2.1.1.
	Организация информационной кампании об участии в реализации проекта по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) и учетом реализации проекта «Билет в будущее» 


	1 января 2019 г
	31 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Седова И.В.

	2.1.2.
	Организация онлайн-тестирования на специальной цифровой платформе  в рамках проекта «Билет в будущее»


	1 января 2019 г
	31 декабря 2019 г.
	Григорьева Л.А.

Колязина Л.В.


	Рекомендации по итогам онлайн-тестирования
	Ушакова В.В.

	2.1.3.
	Проведение профориентационных форумов и других профориентацилнных мероприятий


	1 января 2019 г
	31 декабря 2019 г.
	Григорьева Л.А.

Колязина Л.В.


	итоговый отчет
	Ушакова В.В.

	2.1.
	Контрольная точка «Не менее 3000 тыс. детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»»
	31 декабря 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	3.
	В общеобразовательных Саратовской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	3.1.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий пообновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности


	1 октября 2018 г.
	30 октября 2018 г.
	Седова И.В.
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке


	Гречушкина В.В.

	3.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

	1 января 2019 г.
	28 февраля 2019 г.
	Седова И.В.


	соглашение  с Министерством просвещения Российской Федерации
	Гречушкина В.В.

	3.1.3.
	Проведение отбора  общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и имеющих потребность  в обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» для реализации комплекса мер по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Ушакова В.В.
	Перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для реализации комплекса мер по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом


	Седова И.В.

	3.1.4.
	Проведение комплекса мер по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Ушакова В.В.
	экспертиза качества работ по проведению обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом


	Седова И.В.

	3.1.
	В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом


	31 декабря 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет 
	Гречушкина В.В.

	4.
	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержкине менее  1 детского технопарка «Кванториум» 


	1 января 2019 г
	31 декабря 2019 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	4.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков


	1 октября 2018 г
	30 октября 2018 г.
	Ушакова В.В.
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке


	Седова И.В.

	4.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков


	1 января 2019 г.
	28 февраля 2019 г.
	Седова И.В.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии
	Гречушкина В.В.

	4.1.3.
	Разработка медиаплана детского технопарка «Кванториум» и согласование его с федеральным оператором


	10 января 2019 г.
	01 марта 2019 г.
	Колязина Л.В. 
	медиаплан детского технопарка «Кванториум»
	Ушакова В.В.

	4.1.4.
	Согласование дизайн – проекта,  проекта зонирования типового проекта инфраструктурного листа детского технопарка «Кванториум»  с федеральным оператором


	10 января 2019 г.
	01 апреля 2019 г.
	Колязина Л.В. 
	дизайн – проект,  проект зонирования детского технопарка «Кванториум»
	Ушакова В.В.

	4.1.5.
	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование детского технопарка «Кванториум» по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание детского технопарка «Кванториум»


	01 марта 2019 г.
	01 апреля 2019 г.
	Колязина Л.В. 
	согласованное штатное расписание детского технопарка «Кванториум»
	Ушакова В.В.

	4.1.6.
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников детского технопарка «Кванториум» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»


	01 марта 2019 г.
	01 июня 2019 г.
	Колязина Л.В. 
	свидетельство о повышении квалификации
	Ушакова В.В.

	4.1.7.
	Завершение строительно – монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок детского технопарка в соответствии с брендбуком,  закупка, доставка и наладка оборудования детского технопарка «Кванториум»


	01 апреля 2019 г.
	30 октября 2019 г.
	Колязина Л.В. 
	оборудован детский технопарк «Кванториум» 
	Ушакова В.В.

	4.1.8.
	Лицензирование образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум»
	01 апреля 2019 г.
	30 октября 2019 г.
	Колязина Л.В. 
	лицензия на право ведения образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 


	Ушакова В.В.

	4.1.9.
	Набор детей, обучающихся по программам детского технопарка «Кванториум»
	01 сентября 2019г.
	01 октября 2019 г.
	Колязина Л.В. 
	сформирован контингент обучающихся детского технопарка «Кванториум» 
	Ушакова В.В.

	4.1.10.
	Открытие детского технопарка «Кванториум»»
	01 сентября 2019г.
	01 октября 2019 г.
	Колязина Л.В. 
	открыт детский технопарк  «Кванториум»
	Ушакова В.В.

	4.1.11.
	Разработка и утверждение расписания занятий по каждому образовательному направлению (кванту)
	01 сентября 2019г.
	01 октября 2019 г.
	Колязина Л.В. 
	расписание занятий детского технопарка «Кванториум»
	Ушакова В.В.

	4.1.12.
	Утверждение годового плана событий для воспитанников детского технопарка «Кванториум» в соответствии с Единым планом, утвержденным с проектным офисом национального проекта «Образование»
	01 сентября 2019г.
	01 октября 2019 г.
	Колязина Л.В.
	план мероприятий детского технопарка «Кванториум»
	Ушакова В.В.

	4.1.
	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержкине менее 1 детского технопарка «Кванториум» 
	31 декабря 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.
	информационно-аналитический отчет
	Ушакова В.В.

	5.
	Не менее 34 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий


	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	5.1.1.
	Разработка региональной нормативной базы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по сертификату персонифицированного финансирования
	10 января 2019 г.
	30 июня 2019 г.
	Колязина Л.В.


	Региональная нормативная база для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по сертификату персонифицированного финансирования


	Ушакова В.В.

	5.1.2.
	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам


	10 января 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	План информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья
	Ушакова В.В.

	5.1.3.
	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования  детей с ограниченными возможностями здоровья.
	10 января 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	Введены в действие  не менее 5 дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие оплате сертификатом персонифицированного финансирования
	Ушакова В.В.

	5.1.4.
	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья


	30 декабря 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	Разработаны и внедрены  не менее 3 дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 3 направленностям дополнительного образования детей


	Ушакова В.В.

	5.1.5.
	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников
	30 декабря 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	Обучены 100 % руководителей и 30% педагогических работников организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с  ограниченными возможностями здоровья


	Ушакова В.В.

	5.1.6.
	Внедрение персонифицированного учета детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам через общедоступный региональный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам


	30 декабря 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	Персонифицированный учет детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам  .
	Ушакова В.В.

	5.1.
	Контрольная точка «Не менее 34 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»

	31 декабря 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	6.
	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися


	1 января 2020 г.
	30 июля 2020 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	6.1.1.
	Привлечены наставники к работе с детскими проектными командами, в т.ч. из числа студентов


	1 января 2020 г.
	30 июля 2020 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	6.1.
	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися


	
	30 июля 2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет

	

	7.
	В Саратовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей


	1 января 2019 г
	31 декабря 2021 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	7.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	1 октября 2018 г.


	30 октября 2018 г.


	Седова И.В.
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения

Российской Федерации в установленном порядке
	Гречушкина В.В.

	7.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	1 января 2019 г.


	28 февраля 2019 г.

	Седова И.В.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии
	Гречушкина В.В.

	7.1.3.
	Создание и обеспечение деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей


	10 января 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Седова И.В.
	Распоряжение правительства Саратовской области о наделении ГАУ ДПО «СОИРО» полномочиями регионального модельного центра 


	Гречушкина В.В.

	7.1.4.
	Утверждение положения о деятельности регионального модельного центра дополнительного образования, порядок назначения руководителя и плпн деятельности регионального модельного центра


	10 января 2019 г.
	01 марта 2019 г.
	Седова И.В.
	Распоряжение правительства Саратовской области
	Гречушкина В.В.

	7.1.5.
	Согласование штатного расписания и перечня обязательных функциональных зон регионального модельного центра, с Проектным Офисом  национального проекта

	10 января 2019 г.
	01 марта 2019 г.
	Ушакова В.В.
	утвержденное штатное расписание 
	Седова И.В.

	7.1.6.
	Утверждение медиаплана регионального модельного центра и муниципальных опорных центров
	10 января 2019 г.
	01 марта 2019 г.
	Колязина Л.В.
	медиаплан регионального модельного центра и муниципальных опорных центров


	Ушакова В.В.

	7.1.7.
	Согласование дизайн-проект регионального модельного центра и муниципальных опорных центров
	10 января 2019 г.
	01 марта 2019 г.
	Колязина Л.В.
	дизайн-проект регионального модельного центра и муниципальных опорных центров


	Ушакова В.В.

	7.1.8.
	Согласование типового проекта инфраструктурного листа регионального модельного центра и муниципальных опорных центров»
	10 января 2019 г.
	01 марта 2019 г.
	Колязина Л.В.
	типовой проект инфраструктурного листа регионального модельного центра и муниципальных опорных центров


	Ушакова В.В.

	7.1.9.
	Определение и нормативное закрепление статуса муниципальных опорных центров  в каждом муниципальном образовании Саратовской области»
	10 января 2019 г.
	01 апреля 2019 г.
	Ушакова В.В.
	Приказ 

Министерства образования Саратовской области о наделении статусом муниципальных опорных центров
  
	Седова И.В.

	7.1.10.
	Согласованиие калькуляции расходов, связанных с функционированием регионального модельного центра и муниципальных опорных центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору Саратовской области на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства 


	10 января 2019 г.
	01 апреля 2019 г.
	Ушакова В.В.
	калькуляция расходов, связанных с функционированием регионального модельного центра и муниципальных опорных центров
	Седова И.В.

	7.1.11.
	Переподготовка (повышение квалификации) 100% отдельных групп сотрудников РМЦ, опорных муниципальных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей»


	10 января 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	профессиональная готовность специалистов системы дополнительного образования к реализации целевой модели развития дополнительного образования детей
	Ушакова В.В.

	7.1.12.
	Обеспечение деятельности и проведенние презентации регионального модельного центра и муниципальных опорных центров  по реализации мероприятий 


	10 января 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	Презентация деятельности, итоговый отчет.
	Ушакова В.В.

	7.1.13.
	Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечение равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей
	10 января 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Седова И.В.


	Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Гречушкина В.В.

	7.1.14.
	Проведение организационных мероприятий, утверждение нормативной документации в целях внедрения и распространения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
	10 января 2019 г.
	30 августа 2019 г.
	Коллязина Л.В.

	Нормативно-правовая и организационная модель реализации персонифицированного финансирования в Саратовской области
	Ушакова В.В.

	7.1.15.
	Введение системы персонифицированного финансирования в образовательных организациях согласно установленному плану распространения модели


	30 декабря 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Коллязина Л.В.


	Итоговый отчет
	Ушакова В.В.

	7.1.16.
	Проведение мониторинга перехода образовательных организаций дополнительного образования детей на персонифицированное финансирование


	30 декабря 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	Итоговый отчет
	Ушакова В.В.

	7.1.17.
	Подведение итогов информационной кампании и разъяснительной работы о реализации проекта по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей


	30 декабря 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	Итоговый отчет
	Ушакова В.В.

	7.1.18.
	Формирование современной  системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования,  в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ


	10 января 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	Современная  система сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей
	Ушакова В.В.

	7.1.19.
	Контрольная точка «Разработано не менее 3 инновационных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации управленческих и педагогических работников системы дополнительного образования» 


	01 февраля 2019 г.
	30 апреля 2019 г.
	Колязина Л.В.


	Дополнительные профессиональные программы для работников системы дополнительного образования детей
	Ушакова В.В.

	7.1.20.
	Контрольная точка «Организовано не менее 10 мероприятий, курсов, семинаров, конференций с руководящими и педагогическими работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в т.ч. негосударственного сектора дополнительного образования»


	01 февраля 2019 г
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	Система обучающих мероприятий для специалистов системы дополнительного образования детей
	Ушакова В.В.

	7.1.21.
	Проведение инвентаризации инфраструктурных материально-технических ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных  для реализации образовательных программ,  а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности  системы образования региона


	10 января 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Ушакова В.В.
	Информация о материально-техническом обеспечении организаций, осуществляющих образовательную деятельность
	Седова И.В.



	7.1.22.
	Определение подрядчика на проведение инвентаризации
	01 февраля 2019 г.
	30 апреля 2019 г.
	Ушакова В.В.
	подготовлено техническое задание на проведение инвентаризации


	Седова И.В.



	 7.1.23.
	Подведение итогов инвентаризации


	30 ноября 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Ушакова В.В.
	итоговый отчет
	Седова И.В.



	7.1.24.
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечение в реализацию образовательных программ  образовательных организаций  всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также  научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий  реального сектора экономики


	10 января 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	Разработка и внедрение моделей реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме
	Ушакова В.В.

	7.1.25.
	Разработка региональной  нормативной базы по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме
	01 февраля 2019 г.
	30 мая 2019 г.
	Колязина Л.В
	региональная  нормативная база по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме


	Ушакова В.В.

	7.1.26.
	Разработкы и реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (не менее 6 различных типов)


	10 января 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	итоговый отчет
	Ушакова В.В.

	7.1.27.
	Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации)


	10 января 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	разработаны и внедрены модели обеспечения доступности  дополнительного образования для различных категорий обучающихся
	Ушакова В.В.

	7.1.28.
	Контрольная точка «Разработано и внедрено не менее 30 разноуровневых (ознакомительный, базовый продвинутый) программ дополнительного образования детей»


	10 января 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	итоговый отчет
	Ушакова В.В.

	7.1.29.
	Контрольная точка «Организовано и проведено не менее 2-х заочных и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников»


	10 января 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	итоговый отчет
	Ушакова В.В.

	7.1.30.
	Контрольная точка «Внедрено не менее 5 моделей выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации)»


	10 января 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	итоговый отчет
	Ушакова В.В.

	7.1.31.
	Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам,  соответствующего утвержденным Министерством просвещения  функциональным требованиям, позволяющего семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей


	10 января 2019 г.
	30 декабря 2019 г.
	Колязина Л.В.


	Внедрен общедоступный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам
	Ушакова В.В.

	7.1.32.
	Подготовка технического задания на закупку (разработку) общедоступного регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам»
	30 января 2019 г
	30 марта 2019 г
	Ушакова В.В.


	техническое задание на закупку (разработку) общедоступного регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам


	Седова И.В.



	7.1.33.
	Проведение конкурсных мероприятий для закупки регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей»
	30 января 2019 г
	30 апреля 2019 г
	Ушакова В.В.


	поставщик 

регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей


	Седова И.В.



	7.1.34.
	Контрольная точка «Введен в эксплуатацию общедоступный региональный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам»
	30 сентября 2019 г
	30 сентября 2019 г
	Колязина Л.В.


	функционирование общедоступного регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам


	Ушакова В.В.



	7.1.
	Контрольная точка «Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»

	1 января 2019 г.
	31 декабря 2021 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	8.
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 


	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	8.1.1.
	Подготовка и предоставление заявкина участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей


	1 июля 2019 г.
	1 августа 2019 г.
	Седова И.В.
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения

Российской Федерации в установленном порядке
	Гречушкина В.В.

	8.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей


	1 января 2020 г.
	29 февраля 2020 г.
	Седова И.В.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии
	Гречушкина В.В.

	8.1.3.
	Организация конкурсных процедур для закупки оборудования для создания новых высокооснащенных рабочих мест для реализации современных дополнительных общеобразовательных программ.
	1 января 2020 г.
	30 апреля 2020 г.
	Ушакова В.В.


	закупка оборудования для создания новых высокооснащенных рабочих мест для реализации современных дополнительных общеобразовательных программ


	Седова И.В.



	8.1.4.
	Организация поставок нового оборудования


	30 апреля 2020 г.
	30 октября 2020 г.
	Ушакова В.В.


	план поставки оборудования
	Седова И.В.



	8.1.5.
	Проведение строительно-монтажных работ по установке и наладке нового оборудования

	30 апреля 2020 г.
	30 октября 2020 г.
	Ушакова В.В.


	оборудование новых мест
	Седова И.В.



	8.1.
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей


	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Ушакова В.В.


	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.



	9.
	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся  Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию


	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Ушакова В.В.


	информационно-аналитический отчет 
	Седова И.В.



	9.1.1.
	Организация информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие  в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», направленных на повышение результативности ранней профориентации. 


	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Ушакова В.В.

	9.1.2.


	Проведение инструктивных совещаний об организации работы в муниципальных образованиях по вовлечению  детей в участие  в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия»


	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Ушакова В.В.

	9.1.
	Контрольная точка «Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»


	31 декабря 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	10.
	Не менее 10500 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»


	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	10.1.1.
	Организация информационной кампании об участии в реализации проекта по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) и учетом реализации проекта «Билет в будущее» 


	1 января 2020 г
	31 декабря 2020 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Седова И.В.

	10.1.2.
	Организация онлайн-тестирования на специальной цифровой платформе  в рамках проекта «Билет в будущее»


	1 января 2020 г
	31 декабря 2020 г.
	Григорьева Л.А.

Колязина Л.В.


	Рекомендации по итогам онлайн-тестирования
	Ушакова В.В.

	10.1.3.
	Проведение профориентационных форумов и других профориентацилнных мероприятий


	1 января 2020 г
	31 декабря 2020 г.
	Григорьева Л.А.

Колязина Л.В.


	итоговый отчет
	Ушакова В.В.

	10.1.
	Контрольная точка «Не менее 10500 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»»


	31 декабря 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	11.
	В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом


	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	11.1.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий пообновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности


	1 июля 2019 г.
	1 августа 2019 г.
	Седова И.В.
	заявка Саратовской области  в Министерство просвещения

Российской Федерации в установленном порядке
	Гречушкина В.В.

	11.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности


	1 января 2020 г.
	29 февраля 2020 г.
	Седова И.В.
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	Гречушкина В.В.

	11.1.3.
	Проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	1 марта 2020 года
	31 декабря 2020 года
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	11.1.
	Контрольная точка «В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом»


	20 декабря 2020 года
	31 декабря 2020 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	12.
	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) 


	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	12.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков


	1 июля 2019 г.
	1 августа 2019 г.
	Седова И.В.
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения

Российской Федерации в установленном порядке
	Гречушкина В.В.

	12.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков


	1 января 2020 г.
	29 февраля 2020 г.
	Седова И.В.
	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии

	Гречушкина В.В.

	12.1.3.
	Проведены мероприятия по открытию не менее 2 детских технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) 


	1 марта 2020 года
	15 декабря 2020 года
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	12.1.
	Контрольная точка «Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильный технопарк (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)»


	1 декабря 2020 года
	31 декабря 2020 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	13.
	Не менее 46 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий


	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	13.1.1
	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам


	10 января 2020 г.
	30 декабря 2020 г.
	Колязина Л.В.


	План информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья
	Ушакова В.В.

	13.1.2
	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования  детей с ограниченными возможностями здоровья.
	10 января 2020 г.
	30 декабря 2020 г.
	Колязина Л.В.


	Введены в действие  не менее 6 (нарастающим итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие оплате сертификатом персонифицированного финансирования
	Ушакова В.В.

	13.1.3
	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья


	30 декабря 2020 г.
	30 декабря 2020 г.
	Колязина Л.В.


	Разработаны и внедрены  не менее 4 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направленностям дополнительного образования детей


	Ушакова В.В.

	13.1.4
	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников
	30 декабря 2020 г.
	30 декабря 2020 г.
	Колязина Л.В.


	Обучены 60 % (нарастающим итогом) педагогических работников  организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с  ограниченными возможностями здоровья
	Ушакова В.В.

	13.1.
	Контрольная точка «Не менее 46 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»


	30 декабря 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Колязина Л.В.


	информационно-аналитический отчет
	Ушакова В.В.

	14.
	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ


	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	14.1.1.
	Разработаны и реализованы программы дополнительного образования детей с участием общественно-деловых объединений
	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Ушакова В.В.
	Программы дополнительного образования детей
	Седова И.В.

	14.1.
	Контрольная точка «Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ»


	31 декабря 2021 года
	31 декабря 2021 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	15.
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 
	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	15.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей


	1 июля 2020 г.
	1 августа 2020 г.
	Седова В.В.
	заявка Саратовской области  в Министерство просвещения

Российской Федерации в установленном порядке
	Гречушкина В.В.

	15.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	1 января 2021 г.
	28 февраля 2021 г.
	Седова В.В.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии
	Гречушкина В.В.

	15.1.3.
	Реализованы мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	1 марта 2020 года
	31 декабря 2021 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	15.1.
	Контрольная точка «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» 


	20 декабря 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	16.
	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию


	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	16.1.1.
	Организация информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие  в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», направленных на повышение результативности ранней профориентации. 


	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Ушакова В.В.

	16.1.2.


	Проведение инструктивных совещаний об организации работы в муниципальных образованиях по вовлечению  детей в участие  в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия»


	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Ушакова В.В.

	16.1.
	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию


	31 декабря 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	17.
	Не менее 15000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	17.1.1.
	Организация информационной кампании об участии в реализации проекта по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) и учетом реализации проекта «Билет в будущее» 


	1 января 2021 г
	31 декабря 2021 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Седова И.В.

	17.1.2.
	Организация онлайн-тестирования на специальной цифровой платформе  в рамках проекта «Билет в будущее»


	1 января 2021 г
	31 декабря 2021 г.
	Степанова В.В.

	рекомендации по итогам онлайн-тестирования
	Ушакова В.В.

	17.1.3.
	Проведение профориентационных форумов и других профориентацилнных мероприятий


	1 января 2021 г
	31 декабря 2021 г.
	Степанова В.В.

Колязина Л.В.


	итоговый отчет
	Ушакова В.В.

	17.1.
	Контрольная точка «Не менее 15000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

	31 декабря 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	18.
	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 2
 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) 


	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	18.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков


	1 июля 2020 г.
	1 августа 2020 г.
	Седова И.В.
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения

Российской Федерации в установленном порядке
	Гречушкина В.В.

	18.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков


	1 января 2021 г.
	28февраля 2021 г.
	Седова И.В.
	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии
	Гречушкина В.В.

	18.1.3.
	Выполнены мероприятия по созданию не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 2
 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) 


	1 марта 2021 года
	31 декабря 2021 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	18.1.
	Контрольная точка «Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержкине менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)»


	20 декабря 2021 года
	31 декабря 2021 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	19.
	В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом


	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	19.1.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности


	1 июля 2020 г.
	1 августа 2020 г.
	Седова И.В.
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения

Российской Федерации в установленном порядке
	Гречушкина В.В.

	19.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности


	1 января 2021 г.
	28февраля 2021 г.
	Седова И.В.
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерациио предоставлении субсидии
	Гречушкина В.В.

	19.1.3.
	Выполнены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности


	1 марта 2021 года
	31 декабря 2021 года
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	19.1.
	Контрольная точка «В общеобразовательных организациях  Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом»


	31 декабря 2021 года
	31 декабря 2021 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	20.
	Не менее 52 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий


	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	20.1.1.
	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам


	10 января 2021 г.
	30 декабря 2021 г.
	Колязина Л.В.


	План информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья
	Ушакова В.В.

	20.1.2.
	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования  детей с ограниченными возможностями здоровья.
	10 января 2021 г.
	30 декабря 2021 г.
	Колязина Л.В.


	Введены в действие  не менее 7 (нарастающим итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие оплате сертификатом персонифицированного финансирования
	Ушакова В.В.

	20.1.3.
	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья


	30 декабря 2021 г.
	30 декабря 2021 г.
	Колязина Л.В.


	Разработаны и внедрены  не менее 5 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направленностям дополнительного образования детей


	Ушакова В.В.

	20.1.4.
	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников
	30 декабря 2020 г.
	30 декабря 2020 г.
	Колязина Л.В.


	Обучены 100 %  (нарастающим итогом) педагогических работников  организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с  ограниченными возможностями здоровья
	Ушакова В.В.

	20.1.
	Контрольная точка «Не менее 52 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»


	30декабря 2021 г.
	30декабря 2021 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В

	21.
	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Саратовской области  в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год


	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	21.1.1.
	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
	1 июля 2020 г.
	1 августа 2020 г.
	Седова И.В.
	заявка Саратовской области  в Министерство просвещения

Российской Федерации в установленном порядке
	Гречушкина В.В.

	21.1.2.
	Заключение соглашенияс Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий посозданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы


	1 января 2021 г.
	28 февраля 2021 г.
	Седова И.В.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии
	Гречушкина В.В

	21.1.3.
	Выполнены мероприятия по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы


	1 марта 2021 года
	31 декабря 2021 года
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	21.1.
	Контродльня точка «Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Саратовской области в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год»


	31 декабря 2021 года
	31 декабря 2021 г.

	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	22.
	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию


	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	22.1.1.
	Организация информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие  в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», направленных на повышение результативности ранней профориентации. 
	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Ушакова В.В.

	22.1.2.


	Проведение инструктивных совещаний об организации работы в муниципальных образованиях по вовлечению  детей в участие  в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия»


	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Ушакова В.В.

	22.1.
	Контрольная точка «Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»


	31 декабря 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	23.
	Не менее 20000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В

	23.1.1.
	Организация информационной кампании об участии в реализации проекта по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) и учетом реализации проекта «Билет в будущее» 


	1 января 2022 г
	31 декабря 2022 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Ушакова В.В.

	23.1.2.
	Организация онлайн-тестирования на специальной цифровой платформе  в рамках проекта «Билет в будущее»


	1 января 2022 г
	31 декабря 2022 г.
	Григорьева Л.А.

Колязина Л.В.


	рекомендации по итогам онлайн-тестирования
	Ушакова В.В.

	23.1.3
	Проведение профориентационных форумов и других профориентацилнных мероприятий


	1 января 2022 г
	31 декабря 2022 г.
	Григорьева Л.А.

Колязина Л.В.


	итоговый отчет
	Ушакова В.В.

	23.1.
	Контрольная точка «Не менее 20000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»»

	31 декабря 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	24.
	В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом


	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В

	24.1.1
	Подготовка и предоставление заяви в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий пообновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности


	1 июля 2021 г.
	1 августа 2021 г.
	Седова И.В.
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения

Российской Федерации в установленном порядке
	Гречушкина В.В

	24.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности


	1 января 2022 г.
	28 февраля 2022 г.
	Седова И.В.
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии
	Гречушкина В.В

	24.1.3.
	Выполнены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности


	1 марта 2022 года
	31 декабря 2022 года
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	24.1.
	В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом


	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	25.
	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержкине менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 3
 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) 


	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	25.1.1.
	Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков


	1 июля 2021 г.
	1 августа 2021 г.
	Седова И.В.
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения

Российской Федерации в установленном порядке
	Гречушкина В.В.

	25.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков


	1 января 2022 г.
	28 февраля 2022 г.
	Седова И.В.
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	Гречушкина В.В.

	25.1.3.
	Выполнены мероприятия по созданию детских технопарков на территории Саратовской области
	1 марта 2022 года
	31 декабря 2022 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	25.1.
	Контрольная точка «Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержкине менее 5 детских технопарк созданию детских технопарков ов «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)»


	31 декабря 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Седова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	26.
	Не менее 58 % детей в Саратовской области ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий


	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	26.1.1
	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам


	10 января 2022 г.
	30 декабря 2022 г.
	Колязина Л.В.


	План информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья
	Ушакова В.В.

	26.1.2.
	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования  детей с ограниченными возможностями здоровья.
	10 января 2022 г.
	30 декабря 2022 г.
	Колязина Л.В.


	Введены в действие  не менее 8 (нарастающим итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие оплате сертификатом персонифицированного финансирования
	Ушакова В.В.

	26.1.3.
	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья


	30 декабря 2022 г.
	30 декабря 2022 г.
	Колязина Л.В.


	Разработаны и внедрены  не менее 6 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направленностям дополнительного образования детей


	Ушакова В.В.

	26.1.
	Контрольная точка «Не менее 58 % детей в  Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»


	30 декабря 2022 г.
	30 декабря 2022 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	27.
	В  Саратовской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования


	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	27.1.1.
	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи


	1 июля 2022 г.
	1 августа 2022 г.
	Седова И.В.
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения

Российской Федерации в установленном порядке
	Гречушкина В.В.

	27.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий посозданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи


	1 января 2022 г.
	28 февраля 2022 г.
	Седова И.В.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	Гречушкина В.В.

	27.1.3.
	Выполнены мероприятия по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования»


	1 марта 2022 года
	31 декабря 2022 года
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	27.1.
	Контрольная точка «В Саратовской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования»


	31 декабря 2022 года
	31 декабря 2022 года

	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	28.
	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию


	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	28.1.1.
	Организация информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие  в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», направленных на повышение результативности ранней профориентации. 


	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Ушакова В.В.

	28.1.2.


	Проведение инструктивных совещаний об организации работы в муниципальных образованиях по вовлечению  детей в участие  в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия»


	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Ушакова В.В.

	28.1.
	Контрольная точка «Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»


	31 декабря 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	29.
	Не менее 25000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	29.1.1
	Организация информационной кампании об участии в реализации проекта по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) и учетом реализации проекта «Билет в будущее» 


	1 января 2023 г
	31 декабря 2023 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Ушакова В.В.

	29.1.2.
	Организация онлайн-тестирования на специальной цифровой платформе  в рамках проекта «Билет в будущее»


	1 января 2023 г
	31 декабря 2023 г.
	Григорьева Л.А.

Колязина Л.В.


	рекомендации по итогам онлайн-тестирования
	Ушакова В.В.

	29.1.3.
	Проведение профориентационных форумов и других профориентацилнных мероприятий


	1 января 2023 г
	31 декабря 2023 г.
	Григорьева Л.А.

Колязина Л.В.


	итоговый отчет
	Ушакова В.В.

	29.1.
	Контрольная точка «Не менее 25000 детей в  Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»»

	31 декабря 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	30.
	В общеобразовательных организациях Саратовской области,  расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом


	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	30.1.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий пообновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности


	1 июля 2022 г.
	1 августа 2022 г.
	Седова И.В.
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения

Российской Федерации в установленном порядке
	Гречушкина В.В.

	30.1.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности


	1 января 2023 г.
	28 февраля 2023 г.
	Седова И.В.
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	Гречушкина В.В.

	30.1.3
	Выполнены меропрития по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности


	1 марта 2023 года
	31 декабря 2023 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	30.1.
	Контрольная точка «В общеобразовательных Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом»


	31 декабря 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	31.
	Не менее 64 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий


	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет 
	Гречушкина В.В.

	31.1.1
	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам


	10 января 2023 г.
	30 декабря 2023 г.
	Колязина Л.В.


	План информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья
	Ушакова В.В.

	31.1.2.
	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования  детей с ограниченными возможностями здоровья.
	10 января 2023 г.
	30 декабря 2023 г.
	Колязина Л.В.


	Введены в действие  не менее 9 (нарастающим итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие оплате сертификатом персонифицированного финансирования
	Ушакова В.В.

	31.1.3.
	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья


	30 декабря 2023 г.
	30 декабря 2023 г.
	Колязина Л.В.


	Разработаны и внедрены  не менее 7 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направленностям дополнительного образования детей


	Ушакова В.В.

	31.1.
	Контрольная точка «Не менее 64% детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»


	31 декабря 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	32.
	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию


	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	32.1.1.
	Организация информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие  в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», направленных на повышение результативности ранней профориентации. 


	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Ушакова В.В.

	32.1.2


	Проведение инструктивных совещаний об организации работы в муниципальных образованиях по вовлечению  детей в участие  в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия»
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Ушакова В.В.

	32.1.
	Контрольная точка «Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся  Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»


	31 декабря 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	33.
	Не менее 30000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»


	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Седова И.В
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	33.1.1.
	Организация информационной кампании об участии в реализации проекта по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) и учетом реализации проекта «Билет в будущее» 


	1 января 2024 г
	31 декабря 2024 г.
	Колязина Л.В.


	план информационной кампании
	Ушакова В.В.

	33.1.2.
	Организация онлайн-тестирования на специальной цифровой платформе  в рамках проекта «Билет в будущее»


	1 января 2024 г
	31 декабря 2024 г.
	Григорьева Л.А.

Колязина Л.В.


	рекомендации по итогам онлайн-тестирования
	Ушакова В.В.

	33.1.3.
	Проведение профориентационных форумов и других профориентацилнных мероприятий


	1 января 2024 г
	31 декабря 2024 г.
	Григорьева Л.А.

Колязина Л.В.


	итоговый отчет
	Ушакова В.В.

	33.1.
	Контрольная точка «Не менее 30000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»»


	31 декабря 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	34.
	В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом


	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	34.1.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий пообновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности


	1 июля 2024 г.
	1 августа 2024 г.
	Седова И.В.
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения

Российской Федерации в установленном порядке
	Гречушкина В.В.

	34.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности


	1 января 2024 г.
	29 февраля 2024 г.
	Седова И.В.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии
	Гречушкина В.В.

	34.1.3
	Выполнены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности


	1 марта 2024 года
	31 декабря 2024 года
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	34.1.
	Контрольная точка «В общеобразовательных организациях Саратовской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом»


	31 декабря 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	35.
	Не менее 70 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	35.1.1.
	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам


	10 января 2024 г.
	30 декабря 2024 г.
	Колязина Л.В.


	План информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья
	Ушакова В.В.

	35.1.2.
	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования  детей с ограниченными возможностями здоровья.
	10 января 2024 г.
	30 декабря 2024 г.
	Колязина Л.В.


	Введены в действие  не менее 10 (нарастающим итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие оплате сертификатом персонифицированного финансирования
	Ушакова В.В.

	35.1.3.
	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья


	30 декабря 2024 г.
	30 декабря 2024 г.
	Колязина Л.В.


	Разработаны и внедрены  не менее 8 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направленностям дополнительного образования детей


	Ушакова В.В.

	35.1.
	Контрольная точка «Не менее 70 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»


	31 декабря 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Ушакова В.В.
	информационно-аналитический отчет
	Седова И.В.

	36.
	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Саратовской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства


	1 января 2020 г.
	31 декабря 2024 г.
	Колязина Л.В.
	информационно-аналитический отчет
	Ушакова В.В.

	36.1.1.
	Организация информационной кампании по привелеечению волонтеров и студентов в различные формы сопровождения, наставничества и шефства
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2024 г.
	Колязина Л.В.
	информационно-аналитический отчет
	Ушакова В.В.

	36.1.2.
	Обучение волонтеров и студентов навыкам сопровождения, наставничества и шефства
	1 января 2020 г.
	31 мая 2024 г.
	Колязина Л.В.
	Программы повышения кавлификации
	Ушакова В.В.

	36.1.3.
	Обмен успешными практиками сопровождения, наставничества и шефства  
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2024 г.
	Колязина Л.В.
	информационно-аналитические материалы
	Ушакова В.В.

	36.1.
	Контрольная точка «Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Саратовской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства»


	31 декабря 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	37.
	Обучающимся 5-11 классов в / Саратовской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения


	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.

	37.1.1.
	Повышение квалификации педагогов, работающих в 5-11 классах, по проблеме реализации основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения


	1 января 2024 г.
	31 мая 2024 года
	Колязина Л.В.
	Программы повышения квалификации
	Ушакова В.В.

	37.1.2.


	Принятие региональной нормативной базы  по проблеме реализации основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
	1 января 2024 г.
	15 февраля 2024 года
	Ушакова В.В.
	Нормативные правовые акты
	Седова И.В.

	37.1.3
	Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
	1 сентября 2024 года
	31 декабря 2024 года
	Ушакова В.В.
	Информационно-аналитические материалы
	Седова И.В.

	37.1.
	Контрольная точка «бучающимся 5-11 классов в Саратовской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения» 
	31 декабря 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	Гречушкина В.В.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребёнка»
ПОКАЗАТЕЛИ 

регионального проекта по муниципальным образованиям Саратовской области

	Наименование субъекта

Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Показатель 1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %

	Все муниципальные образования Саратовской области
	67,7%
	1 января 2018 г.
	
	73
	75
	76
	77
	78,5
	80

	Показатель 2 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительныхобщеобразовательных программ естественнонаучнойи технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом

	Все муниципальные образования Саратовской области
	
	1 января 2018 
	
	25000
	30000
	35000
	40000
	45000
	50000

	Александрово-Гайский район
	
	1 января 2018 
	
	200
	240
	260
	300
	330
	360

	Аркадакский район
	
	1 января 2018 
	
	250
	300
	330
	370
	400
	430

	Аткарский район
	
	1 января 2018 
	
	370
	445
	500
	570
	620
	650

	Базарно-Карабулакский район
	
	1 января 2018 
	
	300
	360
	400
	450
	500
	550

	Балаковский район
	
	1 января 2018 
	
	3500
	4500
	5000
	5700
	6640
	8000

	Балашовский район
	
	1 января 2018 
	
	1000
	1200
	3000
	3500
	4340
	5000

	Балтайский район
	
	1 января 2018 
	
	100
	120
	130
	140
	150
	160

	Вольский район
	
	1 января 2018 
	
	1600
	1620
	2500
	3100
	3520
	4000

	Воскресенский район
	
	1 января 2018 
	
	100
	120
	120
	130
	140
	150

	Дергачёвский район
	
	1 января 2018 
	
	200
	240
	250
	280
	300
	330

	Духовницкий район
	
	1 января 2018 
	
	150
	180
	200
	220
	230
	250

	Екатериновский район
	
	1 января 2018 
	
	185
	220
	240
	270
	280
	300

	Ершовский район
	
	1 января 2018 
	
	475
	570
	600
	630
	650
	670

	ЗАТО Михайловский
	
	1 января 2018 
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	ЗАТО Светлый
	
	1 января 2018 
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	ЗАТО Шиханы
	
	1 января 2018 
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Ивантеевский район
	
	1 января 2018 
	
	160
	190
	200
	210
	220
	240

	Калининский район
	
	1 января 2018 
	
	200
	240
	260
	270
	290
	310

	Красноармейский район
	
	1 января 2018 
	
	380
	455
	500
	520
	540
	570

	Краснокутский район
	
	1 января 2018 
	
	370
	450
	450
	470
	500
	520

	Краснопартизанский район
	
	1 января 2018 
	
	110
	130
	150
	170
	190
	210

	Лысогорский район
	
	1 января 2018 
	
	180
	215
	230
	260
	290
	310

	Марксовский район
	
	1 января 2018 
	
	680
	820
	850
	900
	950
	1000

	Новобурасский район
	
	1 января 2018 
	
	160
	190
	200
	220
	240
	250

	Новоузенский район
	
	1 января 2018 
	
	350
	420
	450
	500
	540
	560

	Озинский район
	
	1 января 2018 
	
	230
	280
	300
	320
	350
	370

	Перелюбский район
	
	1 января 2018 
	
	150
	180
	200
	220
	240
	260

	Петровский район
	
	1 января 2018 
	
	360
	440
	460
	500
	530
	560

	Питерский район
	
	1 января 2018 
	
	140
	160
	170
	190
	200
	220

	Пугачёвский район
	
	1 января 2018 
	
	630
	750
	800
	850
	880
	950

	Ровенский район
	
	1 января 2018 
	
	200
	240
	250
	250
	280
	300

	Романовский район
	
	1 января 2018 
	
	110
	135
	140
	160
	180
	190

	Ртищевский район
	
	1 января 2018 
	
	430
	515
	520
	600
	650
	700

	Самойловский район
	
	1 января 2018 
	
	170
	205
	210
	230
	250
	270

	Саратовский район
	
	1 января 2018 
	
	550
	660
	750
	850
	900
	990

	Советский район
	
	1 января 2018 
	
	280
	335
	350
	370
	400
	440

	Татищевский район
	
	1 января 2018 
	
	280
	335
	350
	380
	410
	430

	Турковский район
	
	1 января 2018 
	
	110
	130
	150
	170
	190
	200

	Фёдоровский район
	
	1 января 2018 
	
	170
	205
	210
	230
	250
	260

	Хвалынский район
	
	1 января 2018 
	
	170
	205
	220
	250
	280
	290

	Энгельсский район
	
	1 января 2018 
	
	5000
	6000
	6500
	7500
	8450
	9200

	Город Саратов
	
	1 января 2018 
	
	5000
	6000
	6600
	7750
	8700
	9550

	Показатель 3 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек

	Все муниципальные образования Саратовской области
	12
	
	
	26000
	39000
	59000
	76000
	92000
	111000

	Александрово-Гайский район
	100
	1 января 2018 
	100
	270
	310
	560
	720
	840
	1000

	Аркадакский район
	110
	1 января 2018 
	110
	325
	420
	600
	770
	900
	1080

	Аткарский район
	160
	1 января 2018 
	160
	500
	600
	900
	1150
	1350
	1520

	Базарно-Карабулакский район
	120
	1 января 2018 
	120
	380
	430
	700
	900
	1050
	1260

	Балаковский район
	1550
	1 января 2018 
	1550
	3210
	6000
	8000
	10340
	12500
	15000

	Балашовский район
	740
	1 января 2018 
	740
	1305
	2000
	4000
	5150
	6200
	7340

	Балтайский район
	50
	1 января 2018 
	50
	150
	160
	250
	320
	350
	420

	Вольский район
	500
	1 января 2018 
	500
	1240
	1700
	2500
	3220
	3800
	4060

	Воскресенский район
	350
	1 января 2018 
	150
	135
	150
	200
	260
	300
	360

	Дергачёвский район
	70
	1 января 2018 
	70
	250
	330
	400
	530
	660
	700

	Духовницкий район
	50
	1 января 2018 
	50
	175
	220
	300
	380
	440
	500

	Екатериновский район
	90
	1 января 2018 
	90
	260
	340
	500
	650
	750
	900

	Ершовский район
	220
	1 января 2018 
	220
	580
	950
	1200
	1400
	1800
	2120

	ЗАТО Михайловский
	0
	1 января 2018 
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	100

	ЗАТО Светлый
	0
	1 января 2018 
	200
	300
	360
	400
	450
	500
	750

	ЗАТО Шиханы
	0
	1 января 2018 
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	300

	Ивантеевский район
	60
	1 января 2018 
	60
	235
	320
	400
	500
	580
	680

	Калининский район
	90
	1 января 2018 
	90
	285
	400
	450
	600
	800
	960

	Красноармейский район
	160
	1 января 2018 
	160
	545
	770
	800
	1150
	1100
	1620

	Краснокутский район
	160
	1 января 2018 
	160
	520
	750
	800
	1150
	1100
	1520

	Краснопартизанский район
	50
	1 января 2018 
	50
	170
	220
	300
	380
	420
	500

	Лысогорский район
	90
	1 января 2018 
	90
	255
	350
	400
	650
	750
	800

	Марксовский район
	350
	1 января 2018 
	350
	930
	1300
	2000
	2480
	3070
	3680

	Новобурасский район
	70
	1 января 2018 
	70
	230
	300
	400
	510
	580
	680

	Новоузенский район
	180
	1 января 2018 
	180
	505
	700
	1000
	1180
	1500
	1800

	Озинский район
	120
	1 января 2018 
	120
	340
	470
	650
	800
	1050
	1260

	Перелюбский район
	70
	1 января 2018 
	70
	220
	300
	400
	510
	520
	680

	Петровский район
	180
	1 января 2018 
	180
	530
	750
	1000
	1180
	1500
	1800

	Питерский район
	60
	1 января 2018 
	60
	200
	270
	350
	450
	500
	600

	Пугачёвский район
	340
	1 января 2018 
	340
	880
	1280
	1750
	2380
	2850
	3420

	Ровенский район
	90
	1 января 2018 
	90
	275
	370
	500
	650
	700
	800

	Романовский район
	450
	1 января 2018 
	450
	160
	210
	270
	350
	400
	480

	Ртищевский район
	230
	1 января 2018 
	230
	615
	890
	1300
	1670
	1980
	2300

	Самойловский район
	70
	1 января 2018 
	70
	220
	300
	400
	510
	570
	610

	Саратовский район
	250
	1 января 2018 
	250
	735
	1000
	1450
	1870
	2200
	2640

	Советский район
	130
	1 января 2018 
	130
	390
	530
	760
	980
	1150
	1380

	Татищевский район
	140
	1 января 2018 
	140
	400
	550
	780
	1000
	1180
	1400

	Турковский район
	40
	1 января 2018 
	40
	150
	190
	230
	300
	300
	380

	Фёдоровский район
	80
	1 января 2018 
	80
	245
	330
	450
	580
	650
	800

	Хвалынский район
	80
	1 января 2018 
	80
	255
	330
	450
	580
	670
	800

	Энгельсский район
	1750
	1 января 2018 
	1750
	2540
	5000
	9000
	11600
	13600
	17000

	Город Саратов
	2600
	1 января 2018 
	2600
	4990
	7000
	12000
	15500
	20540
	25000

	Показатель 4 Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек

	Все муниципальные образования Саратовской области
	
	1 января 2018 
	
	3000
	6500
	10500
	15000
	20000
	30000

	Александрово-Гайский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Аркадакский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Аткарский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Базарно-Карабулакский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Балаковский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Балашовский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Балтайский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Вольский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Воскресенский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Дергачёвский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Духовницкий район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Екатериновский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Ершовский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	ЗАТО Михайловский
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	ЗАТО Светлый
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	ЗАТО Шиханы
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Ивантеевский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Калининский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Красноармейский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Краснокутский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Краснопартизанский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Лысогорский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Марксовский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Новобурасский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Новоузенский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Озинский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Перелюбский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Петровский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Питерский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Пугачёвский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Ровенский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Романовский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Ртищевский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Самойловский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Саратовский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Советский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Татищевский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Турковский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Фёдоровский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Хвалынский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Энгельсский район
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	

	Город Саратов
	
	1 января 2018 
	
	
	
	
	
	
	


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей. 

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей. 

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта 

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных1
	Уровень агрегирования информации
	Срок и периодичность
	Дополнительная информация

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %

	1.
	Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики
 от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»
	Fдод = 71
	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», 
 Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»

	Федеральная служба государственной статистики
	По Российской Федерации, 
	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом
	

	Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом

	2.
	[image: image1.png]Frseromn = 9 K.




где:

Ki– Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») 
	0
	Отчет Саратовской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»
	Орган исполнительной власти Саратовской области/, реализующий государственную политику в области образования
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов,  направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год

	3.
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где:

Xi– Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов
U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов

	1,0
	Отчеты муниципальных образований Саратовской области
	Орган исполнительной власти Саратовской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Саратовской области
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом

	4.
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где,

X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	0
	Отчеты муниципальных образований Саратовской области
	Оператор проекта «Билет в будущее»,

Орган исполнительной власти Саратовской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Саратовской области
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	


3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

	№

п/п
	Наименование мероприятия и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)*
	Всего,

(млн. рублей)

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	

	1.1.
	Создание детских технопарков «Кванториум» 
	018 0703 5А2Е251730 620
	89,9
	100,9
	100,9
	291,7

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	018 0703 5А2Е251730 620
	71,6
	82,4
	82,4
	236,4

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	0
	
	
	

	1.1.2.
	Бюджет Саратовской области
	018 0703 5А2Е251730 620
	1,5
	1,7
	1,7
	4,9

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	0
	
	
	

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	0
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	0
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	16,8
	16,8
	16,8
	50,4

	1.2.
	В Саратовской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее  5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Бюджет Саратовской области
	
	
	
	
	

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.3.
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	018 0702 5А2Е250970 240
	18,9
	19,1
	19,1
	57,1

	1.3.1.
	Федеральный бюджет
	018 0702 5А2Е250970 240
	16,8
	17,0
	17,0
	50,8

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов:
	018 0702 5А2Е250970 520
	16,8
	
	
	

	
	Александрово-Гайский,
	
	1,3
	
	
	

	
	Базарно-Карабулакский
	
	1,1
	
	
	

	
	Ивантеевскому,
	
	1,3
	
	
	

	
	Красноармейскому,
	
	0,9
	
	
	

	
	Краснокутскому,
	
	1,3
	
	
	

	
	Лысогорский
	
	1,1
	
	
	

	
	Озинский
	
	0,9
	
	
	

	
	Перелюбский
	
	1,2
	
	
	

	
	Петровский
	
	1,2
	
	
	

	
	Ровенский
	
	1,1
	
	
	

	
	Романовский
	
	0,9
	
	
	

	
	Самойловский
	
	1,2
	
	
	

	
	Турковский
	
	1,1
	
	
	

	
	Федоровский
	
	0,9
	
	
	

	
	Энгельсский
	
	1,3
	
	
	

	1.3.2.
	Бюджет Саратовской области
	018 0702 5А2Е250970 240
	2,1
	2,1
	2,1
	6,3

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
	018 0702 5А2Е250970 520
	2,1
	
	
	2,1

	
	Александрово-Гайский,
	
	0,1
	
	
	0,1

	
	Базарно-Карабулакский
	
	0,1
	
	
	0,1

	
	Ивантеевскому,
	
	0,2
	
	
	0,2

	
	Красноармейскому,
	
	0,1
	
	
	0,1

	
	Краснокутскому,
	
	0,2
	
	
	0,2

	
	Лысогорский
	
	0,1
	
	
	0,1

	
	Озинский
	
	0,1
	
	
	0,1

	
	Перелюбский
	
	0,2
	
	
	0,2

	
	Петровский
	
	0,2
	
	
	0,2

	
	Ровенский
	
	0,1
	
	
	0,1

	
	Романовский
	
	0,1
	
	
	0,1

	
	Самойловский
	
	0,2
	
	
	0,2

	
	Турковский
	
	0,1
	
	
	0,1

	
	Федоровский
	
	0,1
	
	
	0,1

	
	Энгельсский
	
	0,2
	
	
	0,2

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	018 0702 5А2Е250970 520
	19,1
	
	
	19,1

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов:
	
	18,9
	
	
	18,9

	
	Александрово-Гайский,
	
	1,4
	
	
	1,4

	
	Базарно-Карабулакский
	
	1,2
	
	
	1,2

	
	Ивантеевскому,
	
	1,5
	
	
	1,5

	
	Красноармейскому,
	
	1,0
	
	
	1,0

	
	Краснокутскому,
	
	1,5
	
	
	1,5

	
	Лысогорский
	
	1,2
	
	
	1,2

	
	Озинский
	
	1,0
	
	
	1,0

	
	Перелюбский
	
	1,4
	
	
	1,4

	
	Петровский
	
	1,4
	
	
	1,4

	
	Ровенский
	
	1,2
	
	
	1,2

	
	Романовский
	
	1,0
	
	
	1,0

	
	Самойловский
	
	1,4
	
	
	1,4

	
	Турковский
	
	1,2
	
	
	1,2

	
	Федоровский
	
	1,0
	
	
	1,0

	
	Энгельсский
	
	1,5
	
	
	1,5

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.4.
	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	
	8,2
	8,2
	8,2
	24,6

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	
	8,0
	8,0
	8,0
	24,0

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Бюджет Саратовской области
	
	0,2
	0,2
	0,2
	0,6

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.5.
	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий 

Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.

Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.

Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ

В Саратовской области внедрена целевая модель развития региональных систем
	018 0703 5А2Е255370 620
	11,8


	
	
	11,8

	1.5.1.
	Федеральный бюджет
	018 0703 5А2Е255370 620
	10,3
	
	
	10,3

	1.5.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	0
	
	
	

	1.5.2.
	Бюджет Саратовской области
	018 0703 5А2Е255370 620
	0,2
	
	
	0,2

	1.5.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	

	1.5.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.5.4.
	внебюджетные источники
	
	1,3
	
	
	1,3

	1.6.
	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Саратовской области в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы;

 Создание мобильных технопарков «Кванториум».
	
	
	
	5,1
	5,1

	1.6.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	5,0
	5,0

	1.6.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.6.2.
	Бюджет Саратовской области
	
	
	
	0,1
	0,1

	1.6.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.6.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	

	1.6.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.6.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.7.
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.
	
	
	103,6
	
	103,6

	1.7.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	101,5
	
	101,5

	1.7.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.7.2.
	Бюджет Саратовской области
	
	
	2,1
	
	2,1

	1.7.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.7.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	

	1.7.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.7.4
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	128,8
	231,8
	133,3
	460,3

	Федеральный бюджет
	
	106,7
	208,9
	112,4
	428,0

	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
	
	16,8
	
	
	16,8

	Александрово-Гайский,
	
	1,3
	
	
	1,3

	Базарно-Карабулакский
	
	1,1
	
	
	1,1

	Ивантеевскому,
	
	1,3
	
	
	1,3

	Красноармейскому,
	
	0,9
	
	
	0,9

	Краснокутскому,
	
	1,3
	
	
	1,3

	Лысогорский
	
	1,1
	
	
	1,1

	Озинский
	
	0,9
	
	
	0,9

	Перелюбский
	
	1,2
	
	
	1,2

	Петровский
	
	1,2
	
	
	1,2

	Ровенский
	
	1,1
	
	
	1,1

	Романовский
	
	0,9
	
	
	0,9

	Самойловский
	
	1,2
	
	
	1,2

	Турковский
	
	1,1
	
	
	1,1

	Федоровский
	
	0,9
	
	
	0,9

	Энгельсский
	
	1,3
	
	
	1,3

	Бюджет Саратовской области
	
	4,0
	6,1
	4,1
	14,2

	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
	
	2,1
	
	
	2,1

	Александрово-Гайский,
	
	0,1
	
	
	0,1

	Базарно-Карабулакский
	
	0,1
	
	
	0,1

	Ивантеевскому,
	
	0,2
	
	
	0,2

	Красноармейскому,
	
	0,1
	
	
	0,1

	Краснокутскому,
	
	0,2
	
	
	0,2

	Лысогорский
	
	0,1
	
	
	0,1

	Озинский
	
	0,1
	
	
	0,1

	Перелюбский
	
	0,2
	
	
	0,2

	Петровский
	
	0,2
	
	
	0,2

	Ровенский
	
	0,1
	
	
	0,1

	Романовский
	
	0,1
	
	
	0,1

	Самойловский
	
	0,2
	
	
	0,2

	Турковский
	
	0,1
	
	
	0,1

	Федоровский
	
	0,1
	
	
	0,1

	Энгельсский
	
	0,2
	
	
	0,2

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	19,1
	
	
	19,1

	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
	
	18,9
	
	
	18,9

	Александрово-Гайский,
	
	1,4
	
	
	1,4

	Базарно-Карабулакский
	
	1,2
	
	
	1,2

	Ивантеевскому,
	
	1,5
	
	
	1,5

	Красноармейскому,
	
	1,0
	
	
	1,0

	Краснокутскому,
	
	1,5
	
	
	1,5

	Лысогорский
	
	1,2
	
	
	1,2

	Озинский
	
	1,0
	
	
	1,0

	Перелюбский
	
	1,4
	
	
	1,4

	Петровский
	
	1,4
	
	
	1,4

	Ровенский
	
	1,2
	
	
	1,2

	Романовский
	
	1,0
	
	
	1,0

	Самойловский
	
	1,4
	
	
	1,4

	Турковский
	
	1,2
	
	
	1,2

	Федоровский
	
	1,0
	
	
	1,0

	Энгельсский
	
	1,5
	
	
	1,5

	внебюджетные источники
	
	18,1
	16,8
	16,8
	51,7


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

по муниципальным образованиям Саратовской области
	Муниципальные образования Саратовской области
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего

(млн. руб.)

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	региональный бюджет
	2,1
	
	
	
	
	
	2,1

	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
	2,1
	
	
	
	
	
	2,1

	Александрово-Гайский,
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Базарно-Карабулакский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Ивантеевскому,
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	Красноармейскому,
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Краснокутскому,
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	Лысогорский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Озинский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Перелюбский
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	Петровский
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	Ровенский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Романовский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Самойловский
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	Турковский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Федоровский
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1

	Энгельсский
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2

	консолидированный бюджет муниципального образования Саратовской области
	19,1
	
	
	
	
	
	19,1

	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
	18,9
	
	
	
	
	
	18,9

	Александрово-Гайский,
	1,4
	
	
	
	
	
	1,4

	Базарно-Карабулакский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	Ивантеевскому,
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5

	Красноармейскому,
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	Краснокутскому,
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5

	Лысогорский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	Озинский
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	Перелюбский
	1,4
	
	
	
	
	
	1,4

	Петровский
	1,4
	
	
	
	
	
	1,4

	Ровенский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	Романовский
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	Самойловский
	1,4
	
	
	
	
	
	1,4

	Турковский
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	Федоровский
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	Энгельсский
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5


*объем финансирования указан планово и будет уточнен по итогам конкурсного отбора субъектов РФ на представление субсидий





*объем финансирования указан планово и будет уточнен по итогам конкурсного отбора субъектов РФ на представление субсидий











УТВЕРЖДЕН


президиумом Совета при Губернаторе


Саратовской области по стратегическому


развитию и региональным проектам


(протокол от 13 декабря 2018 г. № 3-12-29/135)








� Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году


� Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России


� За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования


� Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.


� Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России


� Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России


� Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ


� Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России


� Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ


� Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России


� За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования


�Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию


� Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ


� Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию


�Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию


� Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году






